

**План
реализации проекта развития ОО**

Управленческий портфель ДО Повышение результативности процесса обучения для различных категорий детей «Эффективный педагог сегодня – успешный ребёнок завтра»
 Название проекта «Компетентный родитель – счастливый ребёнок»
 Наименование организации(ий) МБУ детский сад № 73 «Дельфин», МАОУ ДС №80 «Песенка»

№	Деятельность	Сроки	Категория участников	Количество участников	Ответственный (ые) (ФИО, должность), конт.тел.	Результат деятельности
Организационная деятельность						
1.	Формирование нормативной базы по созданию и организации работы консультационного центра					
1.1.	Разработка Положения о консультационном центре для родителей различных категорий детей, получающих образование в форме семейного воспитания	До 01.02. 2020 г	Заведующий, зам.зав. по ВМР	4	Андреевко Т.А. Рогдева Т.В.	Разработано и утверждено Положение о консультационном центре для родителей различных категорий детей, получающих образование в форме семейного воспитания
1.2.	Издание приказов и локальных актов о работе консультационного центра	До 01.02. 2020 г	Заведующий, зам.зав. по ВМР	4	Андреевко Т.А. Рогдева Т.В.	Разработаны приказы и локальные акты о работе консультационного центра
1.3.	Создание структуры управления проектом	До 01.02. 2020 г	Заведующий, зам.зав. по ВМР	4	Андреевко Т.А. Рогдева Т.В.	Создана структура управления проектом
1.4.	Подготовка организационной документации (график работы центра, журнал регистрации родителей и т.д.)	До 01.02. 2020 г	Заведующий, зам.зав. по ВМР	4	Каракозова Н.Ю., Кулагина Н.А.	Подготовлена организационная документация (график работы центра, журнал регистрации родителей и т.д.)
2.	Составление плана деятельности по реализации проекта	До 01.02. 2020 г	Заведующий, зам.зав. по ВМР, методисты	6	Каракозова Н.Ю., Кулагина Н.А.	Составлен план деятельности по реализации проекта
3.	Создание творческой группы	До 01.02. 2020 г	Заведующий, зам.зав. по ВМР,	6	Каракозова Н.Ю., Кулагина	Создана творческая группа

			методисты		Н.А.	
4.	Создание базы организаций и специалистов, осуществляющих консультирование родителей детей, получающих образование в форме семейного воспитания					
4.1.	Мониторинг организаций и специалистов для взаимодействия в рамках консультационного центра	в теч. года	Заведующий, зам.зав. по ВМР, методисты	6	Каракозова Н.Ю., Кулагина Н.А.	Проведён анализ организаций и специалистов для взаимодействия в рамках консультационного центра
4.2.	Заключение договоров с организациями и специалистами для взаимодействия в рамках консультационного центра	в теч. года	Заведующий, зам.зав. по ВМР	4	Андреевко Т.А., Рогдева Т.В.	Заключены договора с организациями и специалистами для взаимодействия в рамках консультационного центра
4.3.	Составление плана работы по сетевому взаимодействию	в теч. года	Заведующий, зам.зав. по ВМР	4	Каракозова Н.Ю., Кулагина Н.А.	Составлен план работы по сетевому взаимодействию
5.	Оснащение РППС консультационного центра					
5.1.	Подготовка помещения	Январь -май 2020	Заведующий , зам.зав. по ВМР	2	Андреевко Т.А., Рогдева Т.В.	Подготовлено помещение
5.2.	Подбор мебели	Январь -май 2020	Заведующий , зам.зав. по ВМР	2	Андреевко Т.А., Рогдева Т.В.	Подобрана мебель
5.3.	Приобретение методической литературы и дидактических пособий	в теч. года	Заведующий , зам.зав. по ВМР,	4	Андреевко Т.А., Рогдева Т.В.	Приобретена методическая литература и дидактические пособия
5.4.	Оснащение кабинета техническими средствами	в теч. года	Заведующий , зам.зав. по ВМР	4	Андреевко Т.А., Рогдева Т.В.	Кабинет оснащён техническими средствами
Методическая деятельность						
6.	Внутрифирменное обучение педагогов					
6.1.	Семинар «Современные формы организации взаимодействия ДОО с родителями в рамках консультационного центра»	январь 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	30	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Организовано внутрифирменное обучение педагогов

6.2.	Мастер-класс «Использование кейс-технологии в работе с родителями»	февраль 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды, в	50	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	
6.3.	Педагогическая мастерская «Этапы организации работы по технологии открытого пространства»	март 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	38	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	
6.4.	Деловая игра «Технологическая карта организации взаимодействия с родителями методом «Квадро»	апрель 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	55	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	
7.	Разработка просветительско-образовательных модулей для родителей различных категорий детей:					
7.1.	Речевые нарушения у дошкольников.	январь 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	10	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Разработан просветительско-образовательный модуль
7.2.	Дети с проблемами поведения	февраль 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	10	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Разработан просветительско-образовательный модуль
7.3.	Как развиваются наши малыши (для родителей детей раннего возраста)	март 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	6	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Разработан просветительско-образовательный модуль
8.	Подготовка консультационного материала для сайта	В теч. года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	12	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Подготовлен консультационный материал для сайта

Образовательная деятельность						
9.	Предоставить услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного воспитания.	Январь 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	По запросу	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Предоставлены услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям.
10.	Предоставить услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного воспитания.	в течение года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	В форме группового обучения	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Предоставлены услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям.
Диссеминация инновационного опыта						
11.	Подготовка материалов для публикаций	В течение года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	10	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю., педагоги-психологи, методисты	Подготовлены материалы для публикаций
12.	Участие педагогов в мероприятиях разного уровня по распространению передового опыта	В течение года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	12	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю., педагоги-психологи, методисты	Обеспечено участие педагогов в мероприятиях разного уровня по распространению передового опыта
13.	Организация мероприятий по диссеминации передового опыта	В течение года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	15	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю., педагоги-психологи, методисты	Организованы мероприятия по диссеминации передового опыта
Информационная деятельность						
14.	Организовать рекламную кампанию по работе консультационного центра					
14.1	Анализ информационного поля (объекты и места размещения рекламы)	Январь-май 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи,	12	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.,	Проведён анализ информационного поля (объекты и места размещения рекламы)
14.2	Разработка рекламных материалов	Январь-май 2020 г	Зам.зав. по ВМР, методисты,	15	Кулагина Н.А., Каракозова	Разработаны рекламные материалы

			педагоги-психологи, учителя-логопеды		Н.Ю.,	
14.3	Распространение рекламной информации о деятельности центра	в теч. года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	25	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.,	Обеспечено распространение рекламной информации о деятельности центра
15.	Создание сайта информационно-просветительской поддержки родителей в сети «Интернет»					
15.1	Разработка макета сайта	Январь -май 2020 г	Зам.зав. по ВМР	2	Андреевко Т.А. Рогдева Т.В.	Разработан макет сайта
15.2	Размещение консультационных материалов	в теч. года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	10	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Размещены консультационные материалы
15.3	Организация скайп-консультаций	в теч. года	педагоги-психологи, учителя-логопеды	10	Кулагина Н.А. Каракозова Н.Ю.	Организованы скайп-консультации
15.4	Продвижение сайта среди родительского сообщества	в теч. года	Зам.зав. по ВМР, методисты, педагоги-психологи, учителя-логопеды	10	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Обеспечено продвижение сайта среди родительского сообщества
Мониторинг результативности деятельности						
16.	Оценка мониторинга посещаемости сайта	в теч. года	Зам.зав. по ВМР, методисты	6	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Проведена оценка посещаемости сайта
17.	Изучение степени удовлетворённости родителей работой консультационного центра	в теч. года	Зам.зав. по ВМР, методисты	6	Кулагина Н.А., Каракозова Н.Ю.	Определена степень удовлетворённости родителей работой консультационного центра
18.	Анализ мониторинга запросов родителей	В теч. года	Зам.зав. по ВМР, методисты	6	Кулагина Н.А. Каракозова Н.Ю.	Изучены запросы родителей